

## Hochwasserschutzprojekte des Landkreises Hildesheim

Nr.	Vorhaben	Betroffene/geschützte Ortschaften	Betroffene Fläche/Lage	Art	Projekt Start	Projekt Durchführung	Kosten geschätzt	Status	Kostenträger (vollständig bzw. Anteil nach Förderung)	Fördermittel	weitere Schritte/ Fertigstellung
1	<b>Klein Dungen Ost</b>	Klein Dungen	östlich Lamme	Verwallung HWS-Mauer	2014 Konzept 2018 Planung/Bau	Landkreis Hildesheim	650.000,00 €	abgeschlossen	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdettfurth	0	
2	<b>Klein Dungen Nord West</b>	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	Verwallung	2014 Konzept 2019 Planung/Bau	Landkreis Hildesheim	385.000,00 €	abgeschlossen	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdettfurth	40%	Abwicklung Förderung NLWKN
3	<b>Klein Dungen Süd West</b>	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	Verwallung Geländeaufhöhung	2014 Konzept 2019 Planung/Bau	Landkreis Hildesheim	185.000,00 €	abgeschlossen	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdettfurth	40%	Abwicklung Förderung NLWKN
4	<b>Klein Dungen West 1</b>	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	HWS-Mauer	2014 Konzept 2019 Planung/Bau	Landkreis Hildesheim	285.000,00 €	abgeschlossen	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdettfurth	40%	Abwicklung Förderung NLWKN
5	<b>Klein Dungen West 2</b>	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	HWS-Mauer	2014 Konzept 2019 Planung	Landkreis Hildesheim	500.000,00 €	Plangenehmigung vorhanden	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdettfurth	0	Auftragserteilung im Juni 2024 erfolgt Bauausführung seit August 2024 Geplante Fertigstellung bis November 2024
6.1	<b>Groß Dungen</b>	Groß Dungen	Bahnhof, FTZ, ZAH, Ort bis B243	Verwallung HWS-Mauer	2014 Konzept 2024 Planung	Landkreis Hildesheim	300.000,00 €	Plangenehmigungsverfahren läuft	33,3 % LK Hi 66,6 % Bad Salzdettfurth	N.N.	Plangenehmigung
6.2	<b>Groß Dungen</b>	Groß Dungen	Bahnhof, FTZ, ZAH, Ort bis B243	Verwallung HWS-Mauer	Lph 5-8 N.N Bau N.N	Landkreis Hildesheim	8.600.000,00 €	N.N	N.N.	N.N.	Fördermittel beantragen
7.1	<b>Alme/Riehe</b>	Segeste, Almstedt, Breinum, Sehlem, Östrum Bad Salzdettfurth	A... Alme/Riehe	Hochwasserrückhaltung Gewässerverlegung	2016 Konzept 2020 Lph 1+2	Landkreis Hildesheim	300.000,00 €	Lph 2	33,3 % LK Hi 33,3 % Bad Salzdettfurth 16,6 % Sibbesse 16,6 % Lamspringe	N.N.	Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2024
7.2	<b>Alme/Riehe</b>	Segeste, Almstedt, Breinum, Sehlem, Östrum Bad Salzdettfurth	A... Alme/Riehe	Hochwasserrückhaltung Gewässerverlegung	Lph 3+4 N.N	Landkreis Hildesheim	300.000,00 €	N.N	33,3 % LK Hi 33,3 % Bad Salzdettfurth 16,6 % Sibbesse 16,6 % Lamspringe	N.N.	Fördermittel beantragen für Lph 3+4
7.3	<b>Alme/Riehe</b>	Segeste, Almstedt, Breinum, Sehlem, Östrum Bad Salzdettfurth	A... Alme/Riehe	Hochwasserrückhaltung Gewässerverlegung	Lph 5-8 N.N Umsetzung N.N	Landkreis Hildesheim	10.000.000,00 €	N.N	33,3 % LK Hi 66,6 % Leinebergland + Sibbesse zusammen	N.N.	
8.1	<b>Despetal</b>	Möllensen, Hönze, Nienstedt, Eitzum, Eberholzen, Barfelde, Gronau	A... Despe	Hochwasserrückhaltung Bypass Gewässeraufweitung	2017 Konzept 2020 Lph 1+2	Landkreis Hildesheim	300.000,00 €	Überarbeitung Lph2	33,3 % LK Hi 66,6 % Leinebergland + Sibbesse zusammen	N.N.	Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2025
8.2	<b>Despetal</b>	Möllensen, Hönze, Nienstedt, Eitzum, Eberholzen, Barfelde, Gronau	A... Despe	Hochwasserrückhaltung Bypass Gewässeraufweitung	Lph 3+4 N.N	Landkreis Hildesheim	700.000,00 €	N.N	N.N.	N.N.	Fördermittel beantragen für Lph 3+4
9	<b>Sarstedt West</b>	Sarstedt	Giesener Straße Glückaufstraße	HWS-Mauer Verwallung	Konzept 2014	Landkreis Hildesheim	N.N.	Lph 4	90 % Sarstedt 10 % LK Hi	70%	Plangenehmigung
10	<b>Ruthe</b>	gesamter Ort	gesamter Ort	Verwallung HWS-Mauer	Konzept 2014 2021 Lph 1-4	Landkreis Hildesheim	3.000.000,00 €	Plangenehmigung vorhanden	90 % Sarstedt 10 % LK Hi	70%	Fördermittel beantragen für Lph 5-8

## Hochwasserschutzprojekte des Landkreises Hildesheim

Nr.	Vorhaben	Betroffene/geschützte Ortschaften	Betroffene Fläche/Lage	Art	Projekt Start	Projekt Durchführung	Kosten geschätzt	Status	Kostenträger (vollständig bzw. Anteil nach Förderung)	Fördermittel	weitere Schritte/ Fertigstellung
11	<b>Holle-Borbach</b>	Sottrum, Holle, Derneburg	Borbach	Hochwasserrückhaltung	2020 Konzept 2022 Lph 1-4	Landkreis Hildesheim Gemeinde Holle ab LP 5	545.000,00 €	Plangenehmigung vorhanden	30% LK Hi 70 % Holle	Nein	Lph 5-8 Sommer 2024
12	<b>Holle-Sennebach</b>	Sillium, Holle, Derneburg	Sillium	Hochwasserrückhaltung	2020 Konzept	Landkreis Hildesheim	630.000,00 €	Lph 4	30% LK Hi 70 % Holle	Nein	Plangenehmigung
13.1	<b>Diekholzen-Mergelkuhle</b>	Söhre, Marienburg	Söhre	Hochwasserrückhaltung	2018 Konzept 2020 Lph 1-4	Landkreis Hildesheim	80.000,00 €	Lph 4	30% LK Hi 70 % Diekholzen	70%	Plangenehmigung Fördermittel beantragen
13.2	<b>Diekholzen-Mergelkuhle</b>	Söhre, Marienburg	Söhre	Hochwasserrückhaltung	N.N	Landkreis Hildesheim	2.300.000 €	Lph 4	N.N	N.N	
14	<b>Diekholzen-Sportplatz</b>	Diekholzen, Söhre, Marienburg	Diekholzen	Hochwasserrückhaltung	2020 Lph 1	Landkreis Hildesheim	N.N	Lph 1	10% LK Hi 20 % Diekholzen	70%	N.N
15	<b>Nordstemmen</b>	Nordstemmen	Nordstemmen	Hochwasserrückhaltung Gewässerausbau, Bypass	2017 Konzept	Landkreis Hildesheim	100.000,00 €	LPH 1-2	30% LK Hi 70 % Nordstemmen	0	Variantenabstimmung
16	<b>Nordstemmen-Rössing</b>	Rössing	Rössing	Hochwasserrückhaltung Gewässerausbau	2017 Konzept	Landkreis Hildesheim	40.000,00 €	LPH 1-2	30% LK Hi 70 % Nordstemmen	0	Variantenabstimmung
17	<b>Bockenem-Bornum</b>	Bornum am Harz, Königsdahlum, Bockenem	Bornum am Harz, Königsdahlum, Bockenem	Hochwasserrückhaltung, Leitdämme, Gewässer-ausbau	2017 Konzept	Landkreis Hildesheim	75.000,00 €	LPH 1	20% Bockenem 10% LK Hi	70%	Variantenabstimmung

Legende	Lph 1 Lph 2 Lph 3 Lph 4 Lph 5 Lph 6 Lph 7 Lph 8 Lph 9 AEO N.N	Grundlagenermittlung Vorplanung einschl. Kostenschätzung Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Vorbereitung der Vergabe Mitwirkung bei der Vergabe Objektüberwachung Objektbetreuung Außeneinzugsgebiet keine Angabe, nicht bekannt, nicht abschließend geklärt
---------	---	--